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tötilanne oli sama, mutta maakostean betonin työstössä ilmenneitä ongelmia pyrittiin töi-
den edetessä karsimaan ja siten saada esille materiaalin parhaat puolet. Työvaiheiden ete-
nemistä seurattiin jatkuvasti ja dokumentoitiin tapahtuvaa kehitystä. 
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vastaavanlaisissa kohteissa myös siksi, että parkettialustaksi tulevalta pintalaatalta ei vaa-
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valetut märkätilalattiat tulee joko hiertää oikea-aikaisesti ja huolellisesti tai tasoittaa hie-
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The thesis was commissioned by YIT Talonrakennus Oy, which is an all-around con-
struction company. The subject of the thesis was the process step of constructing dry mix 
floors at two different sites located in Tampere. The material chosen for the finished 
flooring was dry mix. The qualitative requirements for the finished flooring were set by 
the wooden flooring material as well as the water insulation and ceramic tiles used in the 
bathroom. Both of the buildings had the same starting point for the structure of the floor. 
During the process, issues with dry mix were mitigated to make the best out of the mate-
rial. The progress in different steps of the work process was monitored and documented 
continuously. 
 
The results section of the thesis evaluates the success of the process from the perspective 
of used extra work hours. The project plan and the construction contract described the 
process to be straightforward, but a lot of skim coating and grinding was required after-
wards. As the work progressed, continuous improvement efforts were done in order to 
minimize extra work after finishing the dry mix. However, strong lift of the edge areas of 
the tiles caused by the dry mix was detected in the first building. The bending of the 
surface plate was caused by uneven insulation and the plate drying only in one direction. 
 
The work required after the actual step can be affected by adjusting the consistency of 
dry mix and utilizing additives. Leaving out machine assisted grinding in the process can 
also be worth considering because a surface with lighter grinding will end up more 
straight after drying up. This is possible in similar projects also because the surface tile 
for wooden flooring doesn’t require high durability. These changes significantly helped 
in reaching a high-quality end result. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää maakostean massan materiaaliominai-
suuksiin ja soveltumista tietynlaisen lattiarakenteen pintalaataksi. Maakostea massa ei ole 
kovinkaan tuttu materiaali YIT Rakennus Oy:n Tampere ja Pohjanmaa -yksikössä, ja sitä 
haluttiin koittaa kahdessa kohteessa Tampereella. Työ tehtiin YIT:lle heidän pyynnös-
tään. Tarkoituksena on saada aikaan dokumentti, josta selviää tutkimuksen kohteena ole-
van materiaalin hyvät ja huonot ominaisuudet sekä työvaihekokonaisuuden vahvuudet ja 
heikkoudet. 
 
Opinnäytetyö jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa selostetaan valittu lattiara-
kenne, valitut materiaalit sekä laadunvarmistusmenetelmät.  Työn toinen osa on teoria-
osuus, jossa perehdytään erilaisiin lattiarakenteelle asetettuihin vaatimuksiin kerrostalo-
kohteessa. Teoriaosuus pohjautuu RT-kortistoon sekä YIT:n omiin laatuvaatimuksiin. 
Kolmannessa osuudessa dokumentoidaan kummankin rakennuskohteen työvaiheita alku-
tilasta valmiiseen pintaan. Valmiilla pinnalla tarkoitetaan tässä sitä tilaa, jossa maakostea 
pintalaatta on valmis pinnoitettavaksi. 
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2 LATTIARAKENTEIDEN JA VALITTUJEN TYÖMENETELMIEN KU-
VAUS 
 
 
2.1 Lattiarakenne  
 
Kohteissa 260 mm paksu paikallavaluholvi valetaan rakennesuunnittelijan määrittele-
mällä betonilla. Holvin kuivuttua riittävästi, päälle asennetaan EPS-eristelevy, johon kiin-
nitetään vesikiertoinen lattialämmitys ja sen päälle valetaan pintalaatta. Pintalaatan pak-
suus on huonetiloissa 70 – 90 mm. Märkätiloissa lattioihin asennetaan lattialämmityskaa-
pelit, jotka kiinnitetään raudoitusverkkoon ja sen alle ei asenneta EPS-eristettä. Muualle 
pintavaluun ei tule raudoitusverkkoa. Kokonaisuudessaan lattiarakenteen paksuus on 390 
mm.  
 
 
 
KUVA 1. Lattiarakenteen poikkileikkaus 
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2.1.1 Vesikiertoisen lattialämmityksen toimintaperiaate 
 
Vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän putkimateriaaliksi valitaan diffuusiosuojattu 
muoviputki, joka mahdollisten liikuntasaumojen kohdalla asennetaan suojaputkeen. Kun-
kin huoneiston lämmitys jaetaan useampaa lämmityspiiriin, joita kutakin on mahdollista 
säätää omilla ohjauksillaan. Tavallisesti jokainen huonetila saa oman piirinsä, mutta huo-
neiden ollessa pieniä, voi yksi piiri lämmittää useammankin huoneen. Samoin mikäli huo-
neet ovat suuria, voidaan tilaan asentaa kaksi rinnakkaista lämmityspiiriä. Lämmitysput-
kisto suunnitellaan tilaan spiraalin muotoiseksi, jolloin meno- ja paluuputki kulkevat rin-
nakkain noin 200 mm etäisyydellä toisistaan. Näin vesikierrossa kulkeva vesi luovuttaa 
tasaisemmin lämpöenergiaa. Ikkunoiden edessä n. 600 mm levyisillä reuna-alueilla put-
kisto kulkee tiheämmällä jaolla kuin muualla huoneistossa. Näillä alueilla putket kulkevat 
100 mm etäisyydellä toisistaan. Vesikiertoisen lattialämmityksen putket kiinnitetään put-
kipidikemuoviin, joka on kiinnitetty EPS-eristeeseen. (RT 52-10801 2003.) 
 
Tutkimuskohteissa lattialämmityksenä on Warmian vesikiertoinen järjestelmä, jossa put-
kisto kiinnitetään Silent-levyyn. Levyssä on pohjalla 30 mm EPS-eriste ja pinnassa on 
musta putkipidikelevy PE-muovista. Silent-levyt ovat yhteen suuntaan toisiinsa kiinnit-
tyviä. Lattiapinnat päällystetään levyillä reuna-alueita myöten. 
  
 
KUVA 2. Vesikiertoinen lattialämmitysputkisto kiinnitettynä EPS-eristeeseen 
 
Märkätilojen lattioissa holvin päälle ei tule eristelevy kuin poikkeustapauksissa. Lisäksi 
vesikiertoista lattialämmitystä ei tule märkätiloihin. 
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2.1.2 Sähköinen lattialämmitys 
 
Sähköllä toimiva lattialämmitysmuoto sopii tutkimuskohteen märkätiloihin, koska sen 
tarkoituksena on pitää lattiassa ns. mukavuuslämpö jatkuvasti päällä. Kaapelit kiinnite-
tään kuumasinkittyyn raudoitusverkkoon, joka sijaitsee noin 80 mm syvyydessä pintava-
lussa. 
 
 
KUVA 3. Lämmityskaapeli kiinnitettynä raudoitusverkkoon 
 
Sähköisen lattialämmityksen alle tulee eriste vain niissä tapauksissa, jos kerrosta alem-
pana on makuuhuone tai olohuone samalla kohtaa. Mikäli EPS-eriste jää pois, on pinta-
valun paksuus 130 mm. Sähkölämmitys on valittu märkätiloihin myös sen vuoksi, että 
sen toivotaan reagoivan nopeammin lämmityksen säätöön. 
 
 
2.2 Maakostealla valettu lattia 
 
Maakostea massa soveltuu hyvin pintabetonointiin holvivalun päälle. Uiva pintalaatta ir-
rotetaan seinistä ja kaikista läpivienneistä irrotuskaistalla ja se on yhtenäinen huoneis-
tossa lukuun ottamatta märkätilaa, joka eristetään omaksi osastokseen ääneneristysvaati-
musten täyttämiseksi. 
 
Maakostea lattiamassa on Portland-sementti -pohjainen tuote, mutta sitä ei ole lujuus-
luokiteltu. Tutkimuskohteissa halutun reseptin mukaan sekoitetun massan lopullisen pin-
nan lujuus asettuu välille K15 – K20. Asuintiloissa maakosteaa pintalattiaa ei tasoiteta, 
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vaan pinnan lujuus on arvioitu riittäväksi sellaisenaan. Työmaalle tilataan säkkitavarana 
sementti, johon on valmiiksi sekoitettu PVA-kuidut. Tämän lisäksi tilataan valikoitu 
hiekka, jonka raekoko on 0 – 4 mm. 
 
Maakostea massa valmistetaan yhdistämällä hiekka ja PVA-kuitua sisältävä sementti ve-
teen. Tutkimuskohteisiin valitun urakoitsijan käyttämän pumpun tilavuus on 200 litraa, 
joka sekoittaa yhdellä kerralla 40 kg säkin sementtiä ja loput tilavuudesta täytetään hie-
kalla ja vedellä. Vesimäärä riippuu käytettävän hiekan kosteudesta. Tämä testataan käy-
tännöllisesti muovailemalla valmiista massasta pallo. Mikäli pallo pysyy kasassa vai-
keuksitta, on massan koostumus oikea. Menetelmän toimivuutta ei tutkittu, vaan se on 
havaittu työmaalla hyväksi. Massa siirretään pumppuasemalta kohteeseen normaalin be-
tonoinnin tapaan putkistoa pitkin. Maakostean pinta on mahdollista hiertää koneella niin 
sileäksi, että se pitäisi voida päällystää sellaisenaan ilman hiontaa tai tasoitteita. 
 
 
2.3 Laadunvarmistusmenetelmät 
 
Lähtökohtaisesti materiaalin kohdalla luotetaan maakostean toimittavan urakoitsijan lu-
paamien laatuominaisuuksien täyttymiseen. Valmiin pinnan laatua tarkastellaan koh-
teissa mittaamalla pinnan suoruutta, kaatojen onnistumista märkätiloissa sekä pinnan ta-
saisuuden ja tiiviyden onnistumista. Työvaiheen laadunvarmistusmenetelmä on sama kai-
kissa vastaavissa työvaiheissa, eikä maakostean pintalaatan laaduntarkastelu tee poik-
keusta. 
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3 LATTIARAKENTEELLE ASETETUT MÄÄRÄYKSET JA VAATIMUKSET 
 
 
Rakentamista määräävät lait, mutta sitä ohjataan myös erilaisilla määräyksillä ja ohjeilla. 
Rakennustiedon kokoamat kortistot, aihekokoelmat ja RYLit ovat hyödyllinen tietokanta, 
kun tarvitaan tietoa rakennustöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lattiarakenteita koske-
vat tietyt viranomaismääräykset, jotka tulee huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
RT-kortistoon on koottu erilaiset säännökset, viranomaisohjeet sekä rakennusalan yleiset 
laatuvaatimukset. Kortistosta löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyk-
set ja ohjeet koskien äänieristystä sekä Suomen Betoniyhdistys ry:n asettamat toiminnal-
liset vaatimukset lattiarakenteelle. Mm. näitä tietoja tarvitaan lattiarakenteen suunnite-
lussa. 
 
Ratu-kortistosta löytyvät konkreettiset työmenetelmäohjeet työmaalle. Nämä ohjeet on 
tehty erilaiset lait, määräykset ja ohjeet huomioiden. Ne antavat välineet tuotannonsuun-
nitteluun, toteutukseen sekä kriteerit laadunvalvontaan. 
 
 
3.1 Alustan suoruus 
 
Holvivalun suoruuden vaatimukset määräytyvät rakennuskohteen ja sen päälle tulevien 
rakenteiden laadusta. Tutkimuskohteissa on molemmissa tapauksissa asuinkerrostalo, 
jossa holvivalun päälle tulee pintalaatta maakosteasta betonista. Pintatasoituksen ansiosta 
holvivalu voi olla jonkin verran epätasainen ja pinnan suoruutta tarkastellaan vasta siinä 
vaiheessa, kun verrataan pintalaatan suoruutta pintamateriaalin asettamiin suoruusvaati-
muksiin. 
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TAULUKKO 1. Betonilattian tasaisuusvaatimukset (Suomen Betoniyhdistys ry 2002, 4) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Molemmissa kohteissa lattiapinnoitteeksi tulee huonetiloissa parketti. Ratu-korteissa par-
kettialustan pinnan suoruus määritellään seuraavan taulukon mukaisesti: 
 
TAULUKKO 2. Parketille tulevan alustan suoruus (Ratu 1195-S 2001) 
 
     
 
 
Ratu-kortti 1195-S ohjeistaa tasaisuuspoikkeamien mittaamista linjarin, mittalaudan ja 
kiilan-avulla, jolloin lattiasta voidaan havaita poikkeamat vaakasuorasta sekä nimellis-
kaltevuudesta. Lisäksi yksittäisen mittauksen tulosten lukuarvojen erotus ei saa olla 
enempää kuin 2 mm luokassa 1 ja 3 mm luokassa 2 (Ratu 1215-S 2006). 
 
Työmaalla pintabetonoinnin tai -tasoituksen jälkeen voidaan mittalaudan ja kiilan avulla 
nopeasti todeta tasaisuuspoikkeamat. Ennen hiontaa ja tasoitusta, suoruus voidaan mitata 
myös pelkkää linjaria ja mahdollisesti vatupassia käyttäen. Tasaisuutta tarkastellessa lin-
jaria kuljetetaan lattiapinnalla ja lattiaan merkitään kuopat ja kohoumat, jotka sitten oi-
kaistaan joko tasoittamalla tai hiomalla.  
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Märkätilassa lattiaan tulee vedeneriste ja laatta. Märkätilassa alustalta vaaditaan puoles-
taan kaato-ominaisuuksia, jotta märkätilan lattian laatuvaatimukset täyttyvät. Märkäti-
lassa kallistusten tulee olla vaatimusten mukaan kaivon ympäristössä 1:50 ja muilla lat-
tiapinnoilla 1:80. Kallistusten varmistamiseksi valutyössä voidaan käyttää valujohteita eli 
penkkejä ja sopivan mittaista linjaria. Näin varmistetaan myös se, ettei lattiaan jää lam-
mikoituvia kohtia. (Ratu 1200-S 2002.) 
 
 
3.2 Alustan suhteellinen kosteus 
 
Alustan kosteutta mitataan sekä paikallavaluholvista että pintalaatasta. Molempien beto-
nirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaaminen on luotettavinta suorittaa porareikämit-
tauksin. Menetelmässä rakenteeseen porataan reikä, josta kosteus mitataan mittapään 
avulla. Reiän syvyyteen vaikuttaa, onko rakenne yhteen vai kahteen suuntaan kuivuva 
sekä rakenteen paksuus. Lisäksi jos pintabetonilaatan paksuun on yli 60 mm, tulee kos-
teus mitata kahdesta eri syvyydestä. 
 
  
KUVIO 1. Mittausreikien syvyyden laskeminen rakenteen paksuuden mukaan               
(Niemi 2010) 
 
Tutkimuskohteissa suhteellista kosteutta mitataan 0,2 * 260 mm eli 52 mm syvyydestä 
sekä 0,4 * 52 mm = 20,8 mm eli 21 mm syvyydestä. Reiät porataan suojaisiin paikkoihin 
mahdollisimman keskelle laattaa. Jokaisesta valuerästä mitataan kosteus. Paikallava-
luholvin betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 90% ennen lattialämmitysjärjestel-
män asennusta. (Kylliäinen 2017.) 
Lattiapinnoitteen mukaan määräytyvät pintalaatan kosteudelle asetetut vaatimukset. Mo-
lemmissa kohteissa parketin alustan enimmäiskosteus määritellään seuraavan taulukon 
mukaisesti: 
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TAULUKKO 3. Alustan kosteudelle asetetut vaatimukset (Ratu 1195-S 2001) 
 
 
 
Märkätiloissa pinnoitustyöt voidaan aloittaa muita huonetiloja aikaisemmin, koska vede-
neristettävien alustojen suhteellinen kosteus voi olla korkeampi kuin päällystettäessä par-
ketilla. Molemmissa kohteissa käytetään märkätiloissa vedeneristettä, joka mahdollistaa 
työohjeessaan pinnoituksen aloittamisen, kun alustan suhteellisen kosteus alittaa 90% 
(Vetonit vedeneristys, työohje). Tällöin voidaan vedeneristystyöt aloittaa aiemmin kuin 
Ratu-kortin 0344 ohjeistuksessa (Ratu 0344 2015). Lisäksi alustan tulee täyttää SisäRYL 
2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset (SisäRYL, 2012). 
 
 
3.3 Alustan lujuus 
 
Päällystettävän pintalattian suunnitteluun, tekotapaan ja jälkityövaiheisiin vaikuttavat 
sekä lattiaan kohdistuva rasitus että valitun pintamateriaalin ominaisuudet. Käyttötilat 
jaetaan kolmeen luokkaan rasitustyypin mukaan. Asuintilat kuuluvat pienten rasitusten 
luokkaan, liike- ja toimitilat keskisuurten rasitusten luokkaan ja teollisuustilat suurten ra-
situsten luokkaan. Rasitusluokkaan vaikuttaa pintamateriaali sekä pinnalle kohdistuva 
pyörörasitus. Nämä asettavat lattiapinnan lujuudelle tietyt vaatimukset, jotka esitetään 
taulukossa 4. SisäRYL 2013 ohjeistaa, että kelluvan parketin betonialusta on vähintään 
puuhierretty (SisäRYL, 2012). 
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TAULUKKO 4. Eri rasitustyypeistä johtuvat betonipinnan lujuusvaatimukset (Merikallio 
2007, 9) 
 
 
Maakostean betonin lujuuteen vaikuttaa luonnollisesti sen koostumus, mutta myös sen 
valmistustapa. Eurooppalainen normi jakaa valmisbetonit kolmeen ryhmään; lujuusluoki-
tellut betonit, koostumuksen mukaiset betonit ja standardibetonit. Kaikki normaalit val-
misbetonit kuuluvat lujuusluokiteltuihin betoneihin ja maakostea betoni koostumuksen 
mukaisiin betoneihin. Koostumuksen mukaiselle betonille on tyypillistä se, että valmis-
tuksessa seurataan vain määritetyn reseptin kilomäärien toteutumista annosten punnituk-
sissa. Maakostea betoni on SFS-EN 206-standardin mukaista betonia, jossa betonin val-
mistaja tuottaa työmaalla betoniannoksen sovitun reseptin mukaan niin, että osa-aineiden 
suhteet pysyvät oikeina. Virallisia lujuusvaatimuksia ei normien mukaan ole olemassa. 
Rakenteessa maakostean betonin lujuus riippuu olennaisesti siitä, miten hyvin se on tii-
vistetty. (Suomen Betonilattiayhdistys ry 2016.) 
 
Maakostea betoni on jäykkää betonia, jonka vesisementtisuhde on tyypillisesti 0,35 – 
0,40. Tyypilliset sementtimäärät ovat 300 – 400kg betonikuutiometriä kohden. Jäykän 
betonin vahvuuksia on hyvä koossapysyvyys heti valun jälkeen, nopea lujuuden kehitys, 
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tavallisesti korkea loppulujuus ja hyvät säilyvyysominaisuudet. Haittoina voidaan pitää 
hankalaa tiivistämistä, lyhyttä työstettävyysaikaa ja työstettävyyden herkkyyttä vesimää-
rän vaihteluille. (Suomen Betoniyhdistys 2004, 456.) 
 
Maakostea betonimassa sisältää CE-merkittyä betonihiekkaa, jonka raekoko voi olla joko 
0 – 8 mm tai 0 – 4 mm. Massassa on sementtiä, joka luokitellaan Sementtistandardi SFS-
EN 197-1 mukaan (Finnsementti 2017). Kyseinen standardi määrittelee tavallisten se-
menttien koostumus- ja laatuvaatimukset sekä vaatimustenmukaiset ehdot. Maakostean 
massan sementti on laadultaan CEM 1, 42,5 N. CEM 1 tarkoittaa, että sementtinä on Port-
landsementtiä, 42,5 tarkoittaa massan puristuslujuutta 28 vuorokauden iässä ja tunnus 
”N” kuvaa normaalia varhaislujuutta. Hiekan ja sementin lisäksi maakostea betonimassa 
sisältää PVA-erikoiskuitua ja vettä sekä mahdollisesti lisäaineita. 
 
 
3.4 Rakenteen ääneneristävyys 
 
Kaikkien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon melu, jota 
asumisesta ja erilaisesta tekniikasta tulee. Rakennus on suunniteltava siten, että melun-
torjunnassa onnistutaan koko rakennuskohteen taloudellisen käyttöiän ajan. (Ratu 1200-
S 2002). 
 
Tutkimuksen kohteena olevissa kerrostalojen suunnittelussa on huomioitu kaikki Suomen 
Rakentamismääräyskokoelman C1-dokumentissa mainitut äänen johtumisen tavat ja nii-
den määritelmät (Suomen rakentamismääräyskokoelma C1 1998). Eri ratkaisuissa keski-
tytään torjumaan ilmaäänen, runkoäänen tai askeläänen johtumista rakenteiden välityk-
sellä huoneistosta toiseen. Äänen siirtymisreitit esitetään kuvassa 4. 
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KUVA 4. Äänen siirtyminen rakenteissa (Paroc 2017) 
 
 
TAULUKKO 5. Asuinrakennuksissa noudatettavat akustiset vaatimukset (Betoni-lehti 
2009, 35) 
 
     
 
Ilmaääneneristysluku R´ edellyttää, että rakenne vaimentaa vähintään 55 dB siitä äänestä, 
joka kulkee rakenteen läpi sen toiselle puolelle. Standardissa EN 12354-1 perehdytään 
tarkemmin ilmaäänenerityslukuun ottamalla huomioon rakenteissa olevat erilaiset reitit, 
joita pitkin ääni pyrkii kulkeutumaan tilasta toiseen (Betoni-lehti 2009, 35). 
 
Askeläänitasoluku L´ puolestaan määrittelee, kuinka paljon ääntä saa kulkeutua huoneis-
ton sisällä tilasta toiseen. Ääneneristävyys on sitä parempi, mitä pienempi luku on.  As-
keläänen siirtymiseen vaikuttaa rakenneratkaisut, sekä millaisen taajuuden rakenneosat 
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tuottavat ääniaalloille. Rakentamisessa käytännön torjuntakeinot ovat aukkojen tukkimi-
nen ja teknisten laitteiden sijoittaminen niin, etteivät ne osu haitallisesti rakenteisiin ja 
siten johda tuottamaansa melua runkoa pitkin eteenpäin. Rakenneratkaisuina joustavat 
lattianpäällysteet, kelluvat lattiat, asennuslattiat ja alakatot estävät askeläänen siirtymistä 
haitallisesti rakenteissa. (Kylliäinen 2017.) 
 
Kelluvissa lattioissa lattian huolellinen irrottaminen rakenteista on ensisijaisen tärkeää. 
Kelluvan rakenteen ominaistaajuuteen vaikuttaa pintalaatan alapuolella olevan eristeker-
roksen dynaaminen jäykkyys sekä pintalaatan paksuus. Mitä pienempi eristeen dynaami-
nen jäykkyysluku on, sitä parempi on sen askelääneneristävyys. Luku määräytyy materi-
aaliominaisuuksien perusteella sekä kerroksen paksuudesta. 
 
 
3.5 Valumateriaalien sisäilmaluokitukset 
 
Kaikista rakennusmateriaaleista vapautuu huoneilmaan erilaisia kemikaaleja, jotka voivat 
olla peräisin materiaalin raaka-aineista, materiaalien vanhenemisesta tai virheistä valmis-
tusprosessissa. Kemikaaleja voi vapautua ympäristöön myös materiaalien vääränlaisesta 
käytöstä. Huoneilmassa tavattavien kemikaalien pitoisuuksiin voidaan vaikuttaa valitse-
malla vähäpäästöisiä materiaaleja ja varmistamalla oikeanlainen asennustapa. Mikäli va-
littuihin materiaaleihin ei enää ole mahdollista vaikuttaa, voi huoneilman laatua parantaa 
tehostamalla ilmanvaihtoa, jolloin kemiallisten päästöjen pitoisuudet pienenevät. (Finn-
sementti 2017.) 
 
Rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka paljon niistä vapau-
tuu huoneilmaan kemiallisia päästöjä eli emissioita. Materiaaliyhdistelmän päästöluokka 
määräytyy siinä käytetyn huonoimman materiaalin mukaan ja materiaalin emissiotestaus 
on uusittava aina, kun materiaalin valmistusaineet tai -prosessi muuttuu. Emissiotestaus 
keskittyy materiaaleista saatavien valmiiden lopputuotteiden emissioihin ja ainoa tuot-
teen koostumukseen kohdistuva vaatimus on laastien, tasoitteiden ja silotteiden kaseiinit-
tomuus. (Rakennustietosäätiö 2017.) 
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TAULUKKO 6. Rakennusmateriaalien kemiallisten päästöjen raja-arvot (Rakennustie-
tosäätiö 2017) 
 
 
Päästöluokitus on ensisijaisesti suunniteltu tavanomaisten asuin- ja työhuoneissa esiinty-
vien rakennusmateriaalien luokittelua varten. Materiaaleja testataan neljän viikon iässä 
eikä testauksen piiriin kuulu tuotteiden asennuksen aikaiset emissiot. 
 
Maakostealla betonilla ei ole sisäilmaluokitusta. Sisäilmaluokituksen hakeminen jollekin 
rakennusmateriaalille on vapaaehtoista ja maakosteaa betonia ole testattu, joten sillä ei 
luokitustunnusta. 
 
 
3.6 Lattialämmityksen asettamat vaatimukset 
 
Lattialämmitys soveltuu miltei kaikenlaisiin lattiarakenteisiin, kunhan varmistetaan, että 
lattialle tuleva pintamateriaali soveltuu lattialämmitetylle lattialle. Lattialämmityksen yh-
teydessä tulee kiinnittää huomiota ympäröivien rakenteiden lämmöneristävyyteen ylei-
sesti, ettei tilaan synny vedon tunnetta. Mikäli lattia on lämmin ja samaan aikaan ikku-
noiden lämmöneristävyys on huono, ilmenee lämpötilaero alueella vedon tunteena. (RT 
52-10801 2003.) 
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4 MAAKOSTEA BETONILATTIA 1. KOHTEESSA 
 
 
4.1 Maakostean pintavalun työvaihe 
 
1. kohteessa runkovaihe sijoittui yleisaikataulun mukaan välille 02 – 05/17. Paikallava-
luholvien betoni oli suunnitelmien mukaan lujuudeltaan C30/37. Sisällä rakennuksessa 
työvaiheen alkamisen edellytyksinä olivat noin + 20°C, sekä ilmankosteuden piti olla riit-
tävän alhainen, jotta pintalaatta kuivuisi odotetusti. Ilmankosteusarvoja saatiin pora-
reikämittausten yhteydessä. 
 
Sisävaiheen pintalattiat alkoivat toukokuussa 2017, kun runko oli pystyssä ja vesikatto 
päällä. Ainoina sisätyövaiheina ennen maakosteita lattioita olivat ikkuna- ja oviasennuk-
set sekä luonnollisesti betonipintojen paikkaustyöt. Tällaisella työjärjestyksellä maakos-
teille lattioille saatiin enemmän kuivumisaikaa ja toisekseen maakosteita lattioita oli hel-
pompi tehdä, kun väliseinät eivät olleet huoneistoissa työvaiheen tiellä. 
 
Kohteen yhdeksän kerroksen pintalattiat tehtiin kuudessa viikossa. Yhdellä kerralla teh-
tiin kaksi kerrosta ja sitten pidettiin viikon tauko. Lattiaryhmässä oli tavallisesti kolme 
miestä, joista yksi hoiti pumppuasemaa ulkona ja kaksi muuta levittivät maakosteaa si-
sällä. Näistä toinen levitti massaa työn alla olevaan tilaan ja työsti kuivien tilojen lattioita. 
Toinen teki kaadot märkätilaan ja siirtyi toisen avuksi, kun märkätila oli valmistunut. 
 
YIT oli tilannut urakoitsijalta parkettipohjiksi soveltuvat lattiat, jolloin laatuvaatimukset 
olivat SisäRYL:n mukaisesti ±2 mm kahden metrin matkalla. Märkätilojen osalta ura-
koitsijan kanssa oli sovittu, että maakostean pinta soveltuu päällystämättömänä vedene-
risteen alustaksi. Lisäksi urakoitsija oli luvannut pintalaatan kuivuvan 2 – 3 viikossa suh-
teelliseen kosteuteen 90%. 
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KUVA 5. 1. Kohteen yleisaikataulu 3.10.2017. Maakosteiden vinoviiva korostettu kel-
taisella 
 
Kohteen maakosteat pintalattiat valmistuivat aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2017.  
 
 
4.2 Vallitsevat olosuhteet ja alustan vaatimukset 
 
Ennen pintalattioiden aloittamista betonisen paikallavaluholvin suhteellisen kosteuden 
piti alittaa 90%. Rakenteen kuivumista seurattiin porareikämittauksin sekä kokeilussa oli 
myös Wiisteen kosteusantureita, jotka asennettiin holviin betonivalun yhteydessä. Wiis-
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teen järjestelmästä ei ollut aiempia kokemuksia ja se oli lähinnä kokeilukäytössä. Pora-
reikämittauksia tehtiin itse sekä ulkopuolisen mittaajan toimesta ja mittaustulokset halut-
tiin sekä kuivista tiloista että märkätiloista erikseen. 
 
Suotuisasta vuodenajasta johtuen ulkolämpötilasta ei tarvinnut huolehtia. Betoniasemalle 
ei rakennettu sääsuojaa, eikä hiekkaa peitetty pressulla. Betoniaseman kalustoon kuului 
Estrich-pumppu letkuineen, hiekkakasa ja sementtisäkit. 
 
 
KUVA 6. Pumppuasema pihalla 
 
 
4.3 Esityövaiheet 
 
Pintalattioiden esityövaiheisiin kuuluivat betonipintojen jälkityöt. Holvi siistittiin epäta-
saisuuksista, kuten laastikököistä ja pärseistä sekä mahdolliset montut tasoitettiin suo-
riksi. Päälle asennettiin lattialämmitysjärjestelmä. Pinnan karkea oikaisu oli tarpeellista, 
ettei Silent-levytyksen ja holvin väliin jäänyt tyhjää tilaa, joka heikentäisi rakenteen ää-
neneristävyyttä. 
  
Lattiapinnat päällystettiin muotoon leikatuilla Silent-levyillä reuna-alueita myöten lu-
kuun ottamatta märkätiloja. Reunoiltaan lattialämmitysjärjestelmä, sekä päälle tuleva 
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maakostea irrotettiin seinistä kiertämällä jokainen seinänvieri vaahtomuovisella irrotus-
kaistalla, johon Silent-levytys leikattiin reunoiltaan tiiviisti kiinni. Myös jokainen hol-
vista työntyvä läpivienti eristettiin irralleen sekä Silent-levystä että pintalaatasta. 
 
 
KUVA 7. Vesikiertoinen lattialämmitysputkisto koeponnistettiin ja sähkökaapelien toi-
mivuus mitattiin ennen valua 
 
Ensimmäiset kerrokset P. ja 1. toteutettiin suunnitellulla rakenteella, johon kuuluivat hol-
vivalun päälle asennettu Warmian lattialämmitysjärjestelmä, johon sisältyi 30 mm EPS-
eriste ja sen päälle maakostea pintalaatta. 2. ja 3. kerroksessa lattialämmitysputkistoa ha-
luttiin nostaa lähemmäs pintalaatan yläpintaa, joten Silent-levytyksen alle asennettiin 30 
mm paksu Thermisolin Step-levy. 4. kerroksesta lähtien Silent-levytyksen alle vaihdettiin 
10 mm ohuempi Step-levy. Rakenteeseen lisättyä ohuen EPS-levyn vaikutuksia ääne-
neristävyyteen tutkittiin A-Insinöörien toimesta ja sen vaikutukset havaittiin positiivisiksi 
(Kylliäinen 2017). 
 
Maakostea pintalaatta on muutoin huoneistossa yhtenäinen kelluva lattiarakenne lukuun 
ottamatta märkätilaa, joka ääneneristysvaatimusten vuoksi erotettiin muusta huoneistosta 
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erilleen. Koska koko huoneiston lattiat tehtiin yhdellä kerralla, piti märkätilan lattia erot-
taa jotenkin kuivien tilojen lattiasta. Tämä tehtiin aluksi 30 mm polyuretaanilevyllä, jonka 
päälle levyrakenteinen väliseinä myöhemmin sijoittui. Koska 30 mm paksulla polyure-
taanilevy sijoittui suoraan väliseinän alle, se hankaloitti väliseinärungon kiinnittämistä 
paikoilleen. Tästä syystä se vaihdettiin 2. kerroksesta ylöspäin 20 mm paksuun vastaa-
vaan levyyn. Väliseinän alle jäävä kaistale tasoitettiin myös suoraksi, jotta väliseinätyö 
helpottuisi myöhemmin. 
 
 
KUVA 8. Märkätila erotettuna huonetiloista 
 
 
KUVA 9. Märkätilan erotus ja väliseinän alle jäävän kaistan tasoitus suoraksi 
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4.4 Valu 
 
Maakosteiden lattioiden valaminen aloitettiin 1. kerroksen lattioista. Tämä johtui siitä, 
että pumppausletku oli helpompi ottaa sisään 1. kerroksesta ja vetää sieltä P. kerrokseen, 
kuin toisin päin. Lisäksi pohjakerroksessa märkätilojen kaivot oli asennettu liian korke-
alle ja niitä piti laskea, jotta kaadot saatiin toimiviksi. Tälle saatiin aikaa tekemällä 1. 
kerroksen lattiat ensin.  
 
 
KUVA 10. Työvaihe käynnissä 
 
Maakostealla pintalaatalla on taipumus halkeilla kuivumisen yhteydessä, minkä vuoksi 
valun yhteydessä laattaan tehtiin valmiita liikuntasaumoja ohjaamaan halkeilua. Sauma 
painettiin valmiiseen lattiaan ennen hiertoa. Yhden valualueen kooksi oli määritelty 40 – 
60 m². Saumojen lisäksi maakosteaan massaan lisättiin halkeilua hillitsevää lisäainetta. 
 
Yhden betonierän työstöaika oli 2 – 3 tuntia. Pinta hierrettiin koneella heti, kun sen päälle 
pääsi kävelemään. Työntekijöillä oli käytössään kenkiin kiinnitettävät kengänpohjan 
pinta-alaa lisäävät alustat, jotka mahdollistivat pinnalla kävelyn varhaisemmin. Hiertämi-
sen jälkeen pinnalle sumutettiin vielä jälkihoitoaine, jonka tarkoitus oli hidastaa pinnan 
liian nopeaa kuivumista. 
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KUVA 11. Pinnan hiertämiseen tarkoitettu hierrin ja kenkiin kiinnitettävät alustat, jotka 
mahdollistavat aikaisemman pääsyn maakostean päälle. 
 
Kuivissa tiloissa lattialämmitysjärjestelmän kiinnittäminen Silent-levyyn osoittautui hy-
väksi ratkaisuksi. Putken pysyivät hyvin paikoillaan, vaikka niiden päällä käveltiin ja 
maakostean pumppuletku liikkui toisinaan rajustikin tilassa. Lattialämmitystä asentavan 
urakoitsijan mukaan sileään EPS-levyyn U-hakasilla kiinnitetyt lämmitysputket ovat 
saattaneet irrota paikoiltaan, kun pintalattia on ollut työnalla. 
  
 
KUVA 12. Pinnan tasaisuus laserilla mitattuna mallityössä 
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Ensimmäisestä valmistuneesta lattiasta tehtiin mallityö, joka käytiin läpi yhdessä urakoit-
sijan edustajan kanssa. Mallityö tarkastettiin pian lattian valmistumisen jälkeen, jolloin 
mahdolliset myöhemmät ongelmat pintalattian tasaisuudessa eivät vielä näkyneet. Huo-
neiston maakostea lattia tarkistettiin kuvassa 13 olevan lomakkeen mukaan. 
 
 
KUVA 13. Mallityön tarkistuslomake 
 
 
4.5 Kuivuminen 
 
Kuivumista ei saanut vauhdittaa lämmityksellä tai puhaltimilla, jotteivat lattiat olisi kui-
vuneet liian nopeasti. Liian nopea kuivuminen olisi aiheuttanut pintalaatan käyristymistä 
ja halkeilua. Valmiiseen pintalaattaan sumutettiin jälkihoitoainetta, joka hillitsi laatan 
kuivumista. Kahden viikon kuluttua lattiaa sai alkaa lämmittää. Lattialämmitysputkistoon 
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sai syöttää 20 asteista vettä ja myöhemmin veden lämpötilaa sai nostaa taulukossa 7 ole-
van taulukon mukaisesti.  
 
TAULUKKO 7. Ohje maakostean pintalattian lämmityksestä vesikiertoisella lattialäm-
mityksellä, kun massassa ei ole lisäainetta (Cering Oy 2017)  
 
 
 
4.6 Jälkityövaihe 
 
Ohjeiden mukaisesta jälkihoidosta huolimatta maakostea pintalattia nousi reuna-alueil-
taan yli Ratu-korttien ohjeistamien parkettipohjien toleranssien. Nousua saattoi olla 4 mm 
/ 2000 mm ja koska pintamateriaaliksi oli tulossa parketti, oli lattioita oi´ottava. Reuna-
alueiden nousu on tyypillistä normaaleille betonilattioille, koska betonissa on enemmän 
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vettä. Käyristymisen aiheuttaa, kun betoninen pintalaatta pääsee kuivumaan vain yhteen 
suuntaan. Betonilaatan yläpinta kuivuu tehokkaasti, mutta alapinnan suhteellinen kosteus 
voi olla jopa 15 – 20 % korkeampi. (Rakennustuoteteollisuus RTT ry, 2012.) 
 
 
KUVA 14. Reuna-alueita oli hiottava n. 300 mm leveydeltä 
 
Toinen reuna-alueiden nousemista aiheuttava tekijä saattoi olla pintojen hiertäminen ko-
neella. Koska koneella ei päässyt aivan seinien viereen, saattoivat reuna-alueet jäädä sen-
kin tähden korkeammalle. 
 
  
KUVA 15. Pinnan suoruuden mittaus mittalinjarin ja kiilan avulla 
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Reunojen hionnan lisäksi lattioita piti hienotasoittaa, koska laattaurakoitsija ei hyväksy-
nyt maakostean pintaa vedeneristeen pohjaksi. Pohja oli liian huokoinen sekä hiekkainen. 
Lisäksi märkätilojen lattioissa oli kaatovirheitä, jotka oli korjattava. Laatoituksen urak-
kasopimus oli tarjottu tehtäväksi Weber-vedeneristeellä, joten tavarantoimittajan toi-
mesta vedeneristeelle tehtiin vetokokeet sekä maakosteasta pinnasta että tasoitetusta pin-
nasta. Vetokokeiden tuloksista nähdään, ettei vedeneristeen vaadittu tartuntalujuus täyt-
tynyt maakostean pinnasta, joten märkätilat oli tasoitettava hienotasoitteella ennen vede-
neristystä. Tulokset molemmista vetokokeista ovat opinnäytetyön liitteinä 1 ja 2.  
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5 MAAKOSTEA BETONILATTIA 2. KOHTEESSA 
 
 
5.1 Maakostean pintavalun työvaihe 
 
Jälkimmäisen tutkimuskohteen pintalattiat piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan tehdä 
kipsillä, mikä näkyy edelleen yleisaikataulussa pintalattioiden otsikossa. Kun pintalattian 
paksuutena on 80-120 mm, osoittautui kipsi niin hitaaksi kuivumaan, että siitä luovuttiin. 
Lisäksi tässä vaiheessa maakosteasta pintalattiasta oli tuoretta kokemusta ensimmäisestä 
kohteesta, mistä syystä se valittiin myös 2. kohteen pintalaatan materiaaliksi. 
 
2. kohteen runkovaihe ajoittui yleisaikataulussa välille 05 – 09/17, joten maakosteiden 
lattioiden alkaessa lokakuussa runko oli pystyssä ja vesikatto kutakuinkin valmis. Paikal-
lavaluholvien betonin lujuusluokka vaihteli C35/45 – C30/37 välillä. Betonin laatu mää-
rittyi sille tulevien kuormien perusteella, mitkä rakennesuunnittelija oli laskenut. 
 
2. kohteessa sisätyövaihe oli huomattavasti pidemmällä maakosteiden pintalattioiden al-
kaessa kuin 1. kohteessa. Saunat, ovet ja ikkunat, kevyet väliseinät, tasoitus ja maalaus 
sekä laatoitus etenivät maakosteiden pintalattioiden edellä. Valitussa työjärjestyksessä 
maakosteille lattioille jäi enemmän aikaa kuivua, koska sen perässä tulevat työvaiheet 
olivat sellaisia, ettei alustan kosteus haitannut niitä. Ainoastaan laatoitusten osalta ura-
koitsija joutui sopeutumaan siihen, ettei märkätiloista voinut laatoittaa seiniä ja lattioita 
yhdellä kertaa, vaan lattialaatoituksille oli palattava, kun maakostean suhteellinen kosteus 
oli riittävän alhainen. 
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KUVA 16. 2. kohteen yleisaikataulu 17.2.2017. Maakosteiden lattioiden viiva korostettu 
keltaisella 
 
Vuodenajan vuoksi oli todennäköistä, että pumppuaseman olosuhteet olisivat huonommat 
kuin edellisessä kohteessa. Pakkasta vastaan varauduttiin rakentamaan teltta, muttei sii-
hen nähty tarvetta missään vaiheessa. Varsinaiseksi pumppuaseman toiminnan pakkasra-
jaksi oli asetettu -15°C. Kylmien materiaalien käyttämistä haluttiin välttää, koska kankea 
massa ei liikkunut putkessa yhtä hyvin kuin normaali massa. 
 
 
5.2 Vallitsevat olosuhteet ja alustan vaatimukset 
 
Molemmissa kohteissa maakosteiden lattioiden valu aloitettiin ensimmäisen kerroksen 
lattiasta. Lattioita valettiin tavallisesti kerros kerrallaan, mutta ylemmissä kerroksissa saa-
tettiin valaa kaksi kerrosta kerralla. Tämän mahdollisti paikallavaluholvin riittävän alhai-
nen suhteellinen kosteus sekä työmaan valmius työvaiheeseen. 
   32 
 
5.3 Esityövaiheet 
 
Lattiarakenne oli 2. kohteessa samanlainen kuin 1. kohteessa. Huonetiloihin tuli vesikier-
toinen lattialämmitysjärjestelmä ja märkätiloihin sähköinen lattialämmitys. Warmian lat-
tialämmitysjärjestelmän alle tuli lisäksi 20 mm paksu EPS-eriste, jonka toiminnalliset 
ominaisuudet oli tutkittu jo 1. kohteessa. 
 
Esityövaiheisiin kuului kevyiden väliseinien alle tuleva väliseinäanturoiden teko, koska 
kipsilevyseiniä ei haluttu upottaa maakosteaan lattiaan. Väliseinät mitattiin paikoilleen ja 
niiden alle tulevia anturoita varten teetettiin peltiset muotit, jotka täytettiin valamalla. An-
turat myös raudoitettiin kevyesti. Ensimmäisissä neljässä kerroksessa väliseinäanturoiden 
muotit tehtiin vanerista, mutta ne havaittiin työläiksi. Viidennessä kerroksessa vaneri 
vaihdettiin peltiin, joka oli kevyempi käsitellä ja työstää. Peltinen muottitavara otettiin 
valmiiksi pokattuna peltimieheltä eikä sitä kierrätetty. Muottia ei purettu valun jälkeen 
pois, vaan se jätettiin paikoilleen. 
 
 
KUVA 17. Kevyen väliseinän alle tulevaa muottia valmiina  
 
   33 
 
Märkätilojen kohdalla väliseinäantura korvattiin osittain EPS-eristeellä ääneneristävyy-
den vaatimusten takia. Märkätilan nurkkien kohdalle tuli valettu kannake ja muilta osin 
rako tukittiin EPS-eristeellä. Näin saatiin estettyä äänen vuotaminen märkätilasta muualle 
huoneistoon. 
 
 
KUVA 18. Märkätilan kohdalla seinien alle jäävä rako täytettiin EPS-eristeellä 
 
 
5.4 Valu 
 
Maakostean lattian valaminen suoritettiin samoin menetelmin molemmissa kohteissa. 
Koska reunojen nousu oli havaittu jo 1. kohteessa ongelmaksi, pyrittiin siihen vaikutta-
maan kuivumista hidastavalla lisäaineella, jota lisättiin 2. kohteessa maakosteaan mas-
saan alusta lähtien.  
 
Pinnan koneellinen hiertäminen jätettiin pois 9.kerroksesta eteenpäin, koska sillä ajatel-
tiin olevan vaikutusta reuna-alueiden nousemiseen. Samassa vaiheessa päätettiin jättää 
seinän vierustoille 50 mm leveä kaistale, jossa maakostean pinta jätettiin valuvaiheessa 
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noin 2 mm alemmas kuin muualla pintalaatassa. Näillä muutoksilla haluttiin poistaa myö-
hempi hionnantarve. Kokeilu osoittautui hyväksi, koska kevyemmälle hierrolle jätetty 
lattia osoittautui huomattavasti suoremmaksi kuivuttuaan ja hionnan tarve oli selkeästi 
pienempi. 
 
 
5.5 Kuivuminen 
 
2. kohteessa maakosteaan massaan alettiin lisäämään lisäainetta, jolla aiottiin vauhdittaa 
rakenteen hallittua kuivumista. Pintalaattaa oli mahdollista lämmittää taulukon 8 mukai-
sesti: 
 
TAULUKKO 8. Ohje maakostean pintalattian lämmityksestä vesikiertoisella lattialäm-
mityksellä, kun massaan on lisätty lisäainetta (Cering Oy 2017) 
 
 
Lisäaineen ansiosta lattialämmitysjärjestelmä olisi voitu ottaa aiemmin käyttöön ja kier-
toveden lämpötilaa olisi voitu nostaa nopeammin. Pintalaatan käyristymistä haluttiin kui-
tenkin välttää mahdollisimman paljon, joten lämmittämisen kanssa oltiin aluksi varsin 
maltillisia. Pintalaatta kuivui joka tapauksessa riittävän nopeasti, ja kosteuden kannalta 
kriittiset työvaiheet pääsivät alkamaan suunnitellusti. 
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5.6 Jälkityövaihe 
 
Jälkimmäisessä kohteessa reuna-alueiden nousu havaittiin suureksi ongelmaksi etenkin 
aluksi ja lattioita jouduttiin oikomaan paljon, ennen kuin ne saatiin täyttämään parketti-
pohjaksi asetetun lattiapinnan laatuvaatimukset. Paikallaan olevien väliseinien vuoksi ko-
holla olevia reuna-alueita oli jokaisessa asunnossa kymmeniä juoksumetrejä. Lisäksi vä-
liseinät haittasivat maakostean työstöä ja työvirheinä lattioihin jäi monttuja. 
 
2. kohteessa maakosteita lattioita jouduttiin hiomaan ja tasoittamaan laajasti alusta läh-
tien. Pintalaattaan tehdyt liikuntasaumat eivät poistaneet halkeilua ja reunat nousivat kui-
vumisen yhteydessä. Etenkin ulkokulmien ja liikuntasaumojen läheisyydessä tasaisuus-
poikkeamaa saattoi olla 5 – 8 mm siten, että liikuntasauma tai ulkonurkan kärki oli yl-
häällä. Vaikka 9. kerroksesta eteenpäin koneellinen hierto jätettiin pois, muttei hionnalta 
ja tasoituksilta silti täysin vältytty. 
 
 
KUVA 19. Ulkoseinän ulkokulma on korkealla 
 
Märkätiloissa laattaurakoitsija ei hyväksynyt maakostean pintaa vedeneristeen pohjaksi, 
vaan kaikki märkätilojen lattiat tasoitettiin Weberin 3100 -hienotasoitteella.  
 
Tasoittamiseen kuluneita tunteja kirjattiin kohteessa n. 160 h ja hionnasta n. 300 h. Voi-
daan siis puhua merkittävästä jälkityön määrästä, vaikka maakosteiden pintalattioiden 
urakkasopimuksessa pinnan piti olla valmis parketti- ja vedeneristepohja ja täyttää Sisä-
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Ryl2013:n sille asettamat vaatimukset. Hionnasta ja tasoituksesta aiheutuneet kustannuk-
set maakostean toimittanut urakoitsija otti omaan laskuunsa. Työmaalla jälkityövaihe nä-
kyi siinä, että YIT:n miehiä oli sidottu hiontaan, mikä ei aiheuttanut ongelmia muissa 
työvaiheissa, vaan näkyi lähinnä kustannuksissa. 
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys pohjautuu RT-kortistoon, sekä materiaalitoimitta-
jien ohjeisiin. Näin saatiin selville erilaiset laadulliset vaatimukset, joita maakostealle 
pintalaatalle kohdistui. Myös työvaiheen urakkasopimukseen oli kirjattu vaadittu laatu-
taso, jonka valmis pinta piti täyttää. Laatuominaisuuksien lisäksi opinnäytetyössä kiinni-
tettiin huomiota työvaiheen etenemisen vaiheisiin sekä lopputuloksen onnistumiseen en-
nakko-oletusten mukaisesti. Tässä osuudessa merkittävässä osassa oli jatkuva työvaihei-
den havainnointi ja dokumentointi. 
 
Maakostean betonin käyttöä pintalattioissa voidaan perustella sen monilla hyvillä omi-
naisuuksilla. Se kuivuu nopeasti päältäkäveltäväksi, jolloin seuraavat työvaiheet voivat 
alkaa piankin maakostean valun jälkeen, mikäli ne eivät edellytä alustaltaan alhaisia suh-
teellisen kosteuden tuloksia. Tämä kannattaa huomioida jo yleisaikataulun suunnitte-
lussa. Työvaihe tulee sijoittaa mahdollisimman alkupäähän sisätyövaiheissa, koska sil-
loin säästytään esimerkiksi väliseinien esityövaiheilta, kun väliseinäanturan muotteja, 
raudoitusta ja valua ei tarvitse tehdä. Lisäksi näin saadaan pienennettyä reuna-alueiden 
määrää, joilla laatan käyristyminen on suurinta. Näin myös väliseinien haittavaikutukset 
maakostean työstövaiheessa jäävät pois. 
 
Lisäaineiden käyttö edesauttaa onnistuneen lopputuloksen saavuttamista. Kuivumisen te-
hostaminen oikeilla lisäaineilla mahdollistaa laatan lämmityksen varhaisemmin, jolloin 
se myös kuivuu nopeammin. Kuivumisesta johtuvaa pintalaatan käyristymistä vastaan 
voidaan kokeilla uusia lisäaineita sekä niiden yhdistelmiä. Tutkimuskohteissa maakoste-
aan pintalaattaan sumutettiin jälkihoitoainetta estämään pinnan liian nopeaa kuivumista 
sekä lisäainetta vähentämään halkeilua. Työvaiheen edetessä maakosteaan alettiin lisätä 
myös toista kuivumista hidastavaa lisäainetta, joka ei yksin poistanut käyristymisestä joh-
tuvia jälkityövaiheita. Seuraavissa kohteissa on järkevää keskittyä lisäaineisiin, jotka vai-
kuttavat sekä maakostean betonin kuivumiseen että käyristymiseen, jotka ovat olennai-
sesti sidoksissa toisiinsa. 
 
Mikäli pintamateriaali ei vaadi alustaltaan merkittävää pinnanlujuutta, kannattaa koneel-
linen hiertäminen jättää kokonaan pois, koska opinnäytetyön kohteissa sen havaittiin li-
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säävän pintalaatan käyristymistä entisestään. Asuintiloissa ja rasituksen kannalta sellai-
siin verrattavissa kohteissa rasitukset ovat pieniä eikä päälle tuleva kelluvarakenteinen 
pintamateriaali aseta alustalle suuria pintalujuusvaatimuksia. Märkätiloissa sen sijaan 
pinnan lujuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tutkimuskohteissa käytetyn maa-
kostean pinta oli hierrettynäkin liian huokoinen vedeneristettäväksi. Tämä ratkaistiin ta-
soittamalla märkätilat hienotasoitteella, mikä ei vaikuttanut lattiarakenteen kriittisiin omi-
naisuuksiin negatiivisesti. 
 
Maakostean massan koostumuksella on merkittävä rooli lopputuloksen onnistumisessa. 
Maakostean betoni kuuluu valmistusmenetelmänsä ansiosta koostumuksen mukaisiin be-
toneihin, jolloin betonimassan resepti vaihtelee halutun lopputuotteen mukaan. Tavalli-
sesti tällainen massa valmistetaan vaa´allisella pumpulla, jolloin voidaan seurata tarkasti 
ainesosamääriä jokaisessa valmistuserässä. Tutkimuskohteissa toimineella urakoitsijalla 
valmistustapa oli erilainen eikä ainesosia mitattu tilavuus- eikä painoyksiköissä, vaan 
massan koostumusta seurattiin kokeellisesti työmaalla valun yhteydessä. Kokeilemisen 
arvoista olisi teettää pintalattia urakoitsijalla, joka tuottaa betonimassan tarkasti tasalaa-
tuisena.  
 
Ainoana rakenteellisena muutoksena lattioihin lisättiin lattialämmitysjärjestelmän alle 
ylimääräinen Step-levy. Sen vaikutukset ääneneristävyyteen olivat positiiviset ja lisäksi 
se nosti lattialämmitysputkistoa lähemmäksi lattian pintaa. Muutosta voidaan pitää on-
nistuneena ja varteen otettavana ratkaisuna tulevissa kohteissa. Mitkään maakostean be-
tonin laatuun, työstöön tai lattiarakenteeseen tehdyt muutokset eivät saaneet vaikuttaa 
haitallisesti sen laadullisiin ominaisuuksiin. Tässä onnistuttiin hyvin. 
 
Parhaimmillaan maakostealla betonilla saadaan aikaan onnistuneita tasaisia pintalattioita. 
Opinnäytetyön havainnot työvaiheesta edesauttavat onnistumaan tulevien kohteiden maa-
kosteissa pintalattioissa. Kriittisiin kohtiin keskittyminen ja uuden tarkemman laadunval-
vonta lomakkeen avulla työvaiheen seuranta on entistä tarkempaa ja laadunvalvonnassa 
on helpompi onnistua. 
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